Retour à Proc#182 - Roadmap	
Sujets connexes	Rapport de gérance 2025-2026 Audits de certification 2025-2026 Proc#145 - Gestion des versions Proc#168 - Chaîne de qualification et de livraison

Roadmap 2026-2027

Enregistrement	Roadmap établie selon Proc#182 et soumise à l'AG élargie du 13 octobre 2026. Tenue à jour à chaque version.

Date	Modification	Auteur
10 octobre 2026	Mise en place initiale	Nicolas MARCHAND

Statuts des objectifs : **prévu**, **en cours**, **partiel** (reprendre dans version future), **fait**, **reporté** (indiquer vers quelle version), **abandonné** (indiquer la raison).
Le détail de ce qui a été livré figure dans les tickets de développement et dans la fiche Version de chaque version (Proc#145).
La validation figure dans le rapport qualité (Proc#168).

Version 11.2 – octobre 2026

Date prévue	Date réelle	Version définitive	Rapport qualité	Notes
début octobre 2026	06/10/2026	11.2.0	Rapport 11.2.0	2026-10_information_version_11.2.pdf

- Corrections issues de l'audit (audit de certification 2025-2026) – **partiel**
- Ajout d'une fonction pour permettre de partager un ticket entre plusieurs personne (demande utilisateur) - **fait**
- Mise en place des états sur stimulsoft pour le fichier (reprise ⇒ nouvelle interface) - **fait**
- Mise en place d'un module “formulaire” afin de générer des tickets de questionnaire satisfaction (demande NF) - **fait**

Version 11.3 – novembre 2026

Date prévue	Date réelle	Version définitive	Rapport qualité	Notes
mi novembre 2026				Version post audit 2026

- Corrections issues de l'audit (audit de certification 2025-2026) – **en cours**
- Bloquer l'ouverture d'un exercice de plus de 24 mois (AUD-I-08075, non-conformité reconduite) – **prévu**
- Corriger l'export de la piste d'audit (NF 552 n°23) – **prévu**
- Corriger l'affichage du champ « nominatif » dans la cartographie (NF 552 n°13) – **prévu**
- Afficher le statut « validé » des écritures en consultation (AUD-I-08084) – **prévu**
- Implémenter le code JET 240 (AUD-I-08073) – **prévu**
- Enregistrer la preuve du consentement (NF 552 n°19) – **prévu**
- Analyse du formulaire de satisfaction (demande NF) - **prévu**
- Gestionnaire de cotisation (contrat SNAP) - **prévu**

Version 11.4 – décembre 2026

Date prévue	Date réelle	Version définitive	Rapport qualité	Notes
décembre 2026				

- Evolution du plan comptable EPUdF vers la norme ANC 2025 (demande EPUdF) - **en cours**
- Finalisation du module “Mailing” du fichier (reprise ⇒ nouvelle interface) - **prévu**
- Compléter les tickets : version détectée, analyse des causes, priorité, catégorie (NF 552 n°10, AUD-I-08091) – **prévu**
- Ajouter un type « réclamation » aux tickets (revue de direction 2025-2026) – **prévu**
- Reprise de l'utilitaire d'envoi par mail des reçu fiscaux (reprise ⇒ nouvelle interface) - **prévu**

Version 11.5 – janvier 2027

Date prévue	Date réelle	Version définitive	Rapport qualité	Notes
janvier 2027				

- Finalisation de la reprise de l'utilitaire de gestion du prévisionnel (reprise ⇒ nouvelle interface) - **prévu**
- Portage des procédures de gestion des droits RGPD sur LoGeAs web (migration) - **prévu**
- Rectification, opposition et retrait du consentement (NF 552 n°20, 21, 22) – **prévu**

Version 11.8 – avril 2027

Date prévue	Date réelle	Version définitive	Rapport qualité	Notes
avril 2027				

- Reprise des écrans de saisie comptables (reprise ⇒ nouvelle interface) - **prévu**

Version 11.10 – juin 2027

Date prévue	Date réelle	Version définitive	Rapport qualité	Notes
juin 2027				

—

From:
https://wiki-logeas.fr/certif/ - **dokuwiki-certif**

Permanent link:
https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:roadmap:2026-2027&rev=1791819116

Last update: **2026/10/12 17:31**