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Roadmap 2026-2027

b Retour a Proc#182 - Roadmap

@ Sujets connexes

Rapport de gérance 2025-2026

Audits de certification 2025-2026
Proc#145 - Gestion des versions
Proc#168 - Chaine de qualification et de livraison

Roadmap 2026-2027

Enregistrement

Roadmap établie selon Proc#182 et soumise a I'AG élargie du 13 octobre 2026.
Tenue a jour a chaque version.

Date

Modification

Auteur

10 octobre 2026|Mise en place initiale|Nicolas MARCHAND

Statuts des objectifs : prévu; en cours, partiel (reprendre dans version future), fait, reporté
(indiquer vers quelle version), abandonné (indiquer la raison).
Le détail de ce qui a été livré figure dans les tickets de développement et dans la fiche Version de
chaque version (Proc#145).
La validation figure dans le rapport qualité (Proc#168).

Version 11.2 - octobre 2026

. . Version "
Date prévue |Date réelle définitive Rapport qualité|Notes
ggggt OCtobre |56/10/2026 | 11.2.0 RapportsVersion|2026-10_information_version_11.2.pdf

e Corrections issues de I'audit (audit de certification 2025-2026) - partiel

¢ Ajout d'une fonction pour permettre de partager un ticket entre plusieurs personne (demande
utilisateur) - fait

e Mise en place des états sur stimulsoft pour le fichier (reprise = nouvelle interface) - fait

» Mise en place d'un module “formulaire” afin de générer des tickets de questionnaire

satisfaction (demande NF) - fait

Version 11.3 - novembre 2026

Date prévue

Date réelle|Version définitive

Rapport qualité Notes

mi novembre 2026

Version post audit 2026

e Corrections issues de I'audit (audit de certification 2025-2026) - en cours
 Bloquer I'ouverture d'un exercice de plus de 24 mois (AUD-I-08075, non-conformité reconduite)

- prévu

e Corriger I'export de la piste d'audit (NF 552 n°23) - prévu
» Corriger I'affichage du champ « nominatif » dans la cartographie (NF 552 n°13) - prévu
« Afficher le statut « validé » des écritures en consultation (AUD-1-08084) - prévu

e Implémenter le code JET 240 (AUD-I-08073) - prévu
e Enregistrer la preuve du consentement (NF 552 n°19) - prévu
» Analyse du formulaire de satisfaction (demande NF) - prévu
 Gestionnaire de cotisation (contrat SNAP) - prévu
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Version 11.4 - décembre 2026

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualité/Notes

décembre 2026

e Evolution du plan comptable EPUdF vers la norme ANC 2025 (demande EPUdF) - en cours

e Finalisation du module “Mailing” du fichier (reprise = nouvelle interface) - prévu

e Compléter les tickets : version détectée, analyse des causes, priorité, catégorie (NF 552 n°10,
AUD-I-08091) - prévu

e Ajouter un type « réclamation » aux tickets (revue de direction 2025-2026) - prévu

 Reprise de ['utilitaire d'envoi par mail des recu fiscaux (reprise = nouvelle interface) - prévu

Version 11.5 - janvier 2027

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualité

Notes

janvier 2027

« Finalisation de la reprise de I'utilitaire de gestion du prévisionnel (reprise = nouvelle interface) -

prévu

Version 11.6 - février 2027

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualiteé

Notes

février 2027

 Reprise des écrans de saisie comptables (reprise = nouvelle interface) - prévu

Version 11.7 - mars 2027

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualité

Notes

mars 2027

Version 11.8 - avril 2027

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualité

Notes

avril 2027

Version 11.9 - mai 2027

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualité

Notes

mai 2027

Version 11.10 - juin 2027

Date prévue

Date réelle

Version définitive

Rapport qualité

Notes

juin 2027

https://wiki-logeas.fr/certif/

Printed on 2026/10/25 08:44



2026/10/25 08:44 3/3 Roadmap 2026-2027

* Rectification, opposition et retrait du consentement (NF 552 n°20, 21, 22) - prévu
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